

Continuum au niveau des objectifs poursuivis au cours du processus de consultation			
#	Dates	Clientèle(s)	Objectif(s)
5	06-janv	Directions de Tshakapesh	Amorcer le processus de révision du plan stratégique de Tshakapesh + préciser l'état de la situation Actualiser les mandats confiés à Tshakapesh par les communautés
	13 a.m.	C.A.	Informers le C.A. et inviter la présidente à participer aux rencontres du personnel par secteurs
	13 p.m.	Secteur Langue et Culture	Informers et initier le processus dans un esprit de recherche de consensus
	14.	Secteur Éducation	Informers et initier le processus dans un esprit de recherche de consensus
	15	Secteur Administration	Informers et initier le processus dans un esprit de recherche de consensus
6	26	C.A.	À la demande de la présidente, informations détaillées pour l'ensemble des membres du C.A.
	27-28 janv.	A.G. (16) / Uashat	Présenter l'état de la situation incluant les mandats confiés à Tshakapesh (portrait actuel) Amorcer le processus d'évaluation du plan stratégique et amorcer la réflexion sur les attentes des communautés pour 2015-2020
7	17-févr	A.G. (16) / Essipit	Présenter les consensus de la rencontre précédente et les orientations qui en découlent Préciser les orientations qui devraient être privilégiées
8	18-févr	A.G. (16) + les Chefs (8) / Essipit	Présenter aux Chefs les grandes lignes des discussions et des orientations proposées par l'A.G. Prendre position sur les orientations du plan stratégique 2015-2020
9	3-4 mars	A.G. (16) + les Chefs (8) / Uashat	Décider des orientations et des axes de développement du P.S. 2015-2020 Discuter et décider du modèle de gouvernance et de représentativité de Tshakapesh (s'il y a lieu)
10	05-mars	Directions de Tshakapesh	Reprendre le tout avec les gestionnaires Recadrer les actions de Tshakapesh en fonction des orientations retenues
11	16-mars	Personnel de Tshakapesh	Présenter les orientations et les mandats retenus Amorcer le processus de plan d'action (objectifs, moyens, etc. qui actualisent le plan stratégique)
12	19-mars	Directions de Tshakapesh	Présenter les grandes lignes du projet de Plan stratégique 2015-2020 Continuer le travail sur le plan d'action qui accompagne le Plan stratégique
13	20-mars	C.A. / Uashat	Présentation du projet de P.S. 2015-2020 Apporter les correctifs demandés par le C.A.
14	31 mars au 2 avril	A.G. (16) + les Chefs (8) + C.A. / Uashat	Présentation du projet de P.S. 2015-2020 + analyse et recommandations
15	07-avr	Directions de Tshakapesh	Présentation du projet de P.S. tel que modifié suite aux consultations
16	08-avr	C.A. / Uashat	Présentation et adoption ... Établir un plan de diffusion